

**Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
 ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" на 2016-2019 гг
 (по форме Приложения №11.2 к Приказу Минэнерго России от 24.04.2010 года)**

**Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"**

_____ **В.Б. Аксиньин**

«__» _____ 20__ года
 М.П.

№ п/п	Наименование	Тип
1.	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Разработка и выдача тех. задания на реконструкцию	событие
1.2.	Проведение конкурсных процедур на право заключения договора на разработку проектной документации на реконструкцию	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации на реконструкцию	работа
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап.	
2.1.	Проведение конкурсных процедур на право заключения договора на реконструкцию	событие
2.2.	Заключение договора подряда (доп. соглашения к договору)	событие
2.3.	Демонтаж и вывоз эл. оборудования старого образца, требующего замены	работа
3.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы.	
3.1.	Заказ и поставка основного оборудования	работа
3.2.	Монтаж основного оборудования	событие
3.3.	Пусконаладочные работы	работа
3.4.	Подготовка необходимой сдаточной документации	работа
3.5.	Завершение строительства	работа
4.	Испытания и ввод в эксплуатацию.	
4.1.	Комплексное опробование смонтированного эл. оборудования. Оформление акта приемки в эксплуатацию эл. оборудования с участием представителей Ростехнадзора	работа
4.2.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.3.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства.	событие

Главный инженер

К.А. Сёмин