

**Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО" за 2013 год**

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Кол-во	Сроки выполнения
Март 2013 года			
1	ТП-11, ул. П.Орлова, 11 Г	1	01.03.13 - 10.03.13
2	ТП-15, ул.Ярославская, 23 Б	1	01.03.13 - 10.03.13
3	РП-16+ТП-16 ул.Клюева, 1Г	1	01.03.13 - 10.03.13
4	ТП-17, ул. 50 лет Победы, 6/1	1	11.03.13 - 20.03.13
5	ТП-18, ул.Гвардейцев, 8 Г	1	11.03.13 - 20.03.13
6	ТП-45, ул. М.Ямская, 61	1	11.03.13 - 20.03.13
7	ТП-46, ул.Страж Революции, 28	1	21.03.13 - 31.03.13
8	ТП-46, ул.Минина, 15 В	1	21.03.13 - 31.03.13
9	ТП-48, ул.Е.Никонова, 4Г	1	21.03.13 - 31.03.13
Апрель 2013 года			
10	ТП-49, ул.Страж Революции, 14	1	01.04.13 - 10.04.13
11	ТП-50, ул. П.Орлова, 9 Г	1	01.04.13 - 10.04.13
12	ТП-52, ул.Рябцева, 36	1	01.04.13 - 10.04.13
13	ТП-53, ул.Страж Революции, 18	1	11.04.13 - 20.04.13
14	ТП-74, ул.Е.Никонова, 16 Г	1	11.04.13 - 20.04.13
15	ТП-75, ул.Красных Зорь, 13 Г	1	11.04.13 - 20.04.13
16	ТП-76, ул.Березовская, 65 Г	1	21.04.13 - 30.04.13
17	ТП-82, ул.Березовская, 73 Г	1	21.04.13 - 30.04.13
18	ТП-83, ул.Березовская, 82 Г	1	21.04.13 - 30.04.13
Май 2013 года			
19	ТП-84, ул.Клюева, 3 Г	1	01.05.13 - 10.05.13
20	КТП-84, ул.Горького, 105	1	01.05.13 - 10.05.13
21	ТП-86, ул.Буревестника, 17 Г	1	01.05.13 - 10.05.13
22	ТП-101, ул.Березовская, 97 Г	1	11.05.13 - 20.05.13
23	ТП-111, ул.Коминтерна, 6/1	1	11.05.13 - 20.05.13
24	ТП-113, ул.Березовская, 75 Г	1	11.05.13 - 20.05.13
25	ТП-114, ул.Березовская, 96 Г	1	21.05.13 - 31.05.13
26	ТП-115, ул.Глиники, 40 Г	1	21.05.13 - 31.05.13
27	ТП-116, ул.Березовская, 5Г	1	21.05.13 - 31.05.13
Июнь 2013 года			
28	ТП-117, ул.Березовская, 102	1	01.06.13 - 10.06.13
29	ТП-167, пер.Холодный	1	01.06.13 - 10.06.13
30	ТП-225, ул.Республиканская, 41/34	1	01.06.13 - 10.06.13
31	ТП-238, ул.Пушкина, 10 А	1	11.06.13 - 20.06.13
32	ТП-398, ул. Родионова, 193	1	11.06.13 - 20.06.13
33	ТП-389, ул.Родионова, 180	1	11.06.13 - 20.06.13
34	ТП-401, ул.Н.Печерская, 1 А	1	21.06.13 - 30.06.13
35	ТП-402, ул.В.Печерская, 7 А	1	21.06.13 - 30.06.13
36	ТП-403, ул.Родионова, 195	1	21.06.13 - 30.06.13

Июнь 2013 года			
37	ТП-404, ул.Деловая, 24	1	01.07.13 - 10.07.13
38	ТП-420, ул.Яблонева, 14 Б	1	01.07.13 - 10.07.13
39	ТП-549, ул.С.Перовской, 1	1	01.07.13 - 10.07.13
40	ТП-566, проезд Высоковский, 22 А	1	11.07.13 - 20.07.13
41	ТП-2002, ул.Рубо, 5 А	1	11.07.13 - 20.07.13
42	ТП-2039, ул.Даргомыжского, 17 А	1	11.07.13 - 20.07.13
43	ТП-2047, ул.Куйбышева, 18	1	21.07.13 - 31.07.13
44	ТП-2058, ул.Кошелева, 4	1	21.07.13 - 31.07.13
45	ТП-2062, ул.Кутузова, 2	1	21.07.13 - 31.07.13
Август 2013 года			
46	ТП-2130, ул.Окт. Революции, 35	1	01.08.13 - 10.08.13
47	ТП-2143, пр.Героев, 35 Г	1	01.08.13 - 10.08.13
48	ТП-2144, пр.Героев, 27 Г	1	01.08.13 - 10.08.13
49	ТП-2300, ул.Артемовская, 30	1	11.08.13 - 20.08.13
50	ТП-2301, ул.Авангардная, 12	1	11.08.13 - 20.08.13
51	ТП-2308, Московское шоссе, 207 Г	1	11.08.13 - 20.08.13
52	ТП-2377, ул.Новикова-Прибоя, 35/1	1	21.08.13 - 31.08.13
53	ТП-2379, ул.Путейская, 12	1	21.08.13 - 31.08.13
54	ТП-2382, ул.Менделеева, 5	1	21.08.13 - 31.08.13
Сентябрь 2013 года			
55	ТП-2383, ул.Витебская, 46	1	01.09.13 - 10.09.13
56	ТП-2386, ул.Авангардная, 20	1	01.09.13 - 10.09.13
57	ТП-2462, ул.Декабристов, 40	1	01.09.13 - 10.09.13
58	ТП-2465, ул.Подводников, 2 А	1	11.09.13 - 20.09.13
59	ТП-2466, Гончарова, 1/1	1	11.09.13 - 20.09.13
60	ТП-2483, Мещ. оз., Волжская наб., 10	1	11.09.13 - 20.09.13
61	ТП-2503, б-р Мира, 3 А	1	21.09.13 - 30.09.13
62	ТП-2512, б-р Мира, 17 Б	1	21.09.13 - 30.09.13
63	ТП-2514, ул.Окт. Революции, 66 А	1	21.09.13 - 30.09.13
Октябрь 2013 года			
64	ТП-2762, ул.Баумана, 48	1	01.10.13 - 10.10.13
65	ТП-2768, ул.Архитектурная, 13	1	01.10.13 - 10.10.13
66	ТП-2968, ул.Юпитерская, 2 А	1	01.10.13 - 10.10.13
67	ТП-2994, б-р Мира, 16	1	10.10.13 - 20.10.13
68	ТП-3162, ул.Народная, 36 Г	1	10.10.13 - 20.10.13
69	ТП-3164, ул.Народная, 40 Г	1	10.10.13 - 20.10.13
70	ТП-3173, ул.Федосеенко, 102	1	20.10.13 - 31.10.13
71	ТП-3179, ул.Коминтерна, 127 Б	1	20.10.13 - 31.10.13
72	ТП-3184, ул.Свободы, 81	1	20.10.13 - 31.10.13
Ноябрь 2013 года			
73	ТП-3300, ул.П.Мочалова, 11	1	01.11.13 - 10.11.13
74	ТП-3326, ул.Народная, 35	1	01.11.13 - 10.11.13
75	ТП-3512, ул.Кима, 77	1	01.11.13 - 10.11.13
76	ТП-3551, ул.Коперника, 23	1	11.11.13 - 20.11.13
77	ТП-4004, пр.Гагарина, 97 Т	1	11.11.13 - 20.11.13
78	ТП-4015, ул.Тропинина, 13 Г	1	11.11.13 - 20.11.13

79	ТП-4016, ул.Горная, 32	1	21.11.13 - 30.11.13
80	ТП-4059, ул.Голованова, 5	1	21.11.13 - 30.11.13
81	ТП-4062, пр.Гагарина, 60	1	21.11.13 - 30.11.13
Декабрь 2013 года			
82	ТП-4070, Воен. городок, ул.Ларина	1	01.12.13 - 10.12.13
83	ТП-4091, ул.Краснозвездная, 19	1	01.12.13 - 10.12.13
84	ТП-4103, ул.Краснозвездная, 4 А	1	01.12.13 - 10.12.13
85	ТП-4472, ул.Невская, 19 А	1	11.12.13 - 20.12.13
86	ТП-4614, ул.Батумская, 6 А	1	11.12.13 - 20.12.13
87	ТП-4776, ул.Карбышева, 1	1	11.12.13 - 20.12.13
88	ТП-2881+РП-15, ул.Каширская, 69	1	21.12.13 - 31.12.13
89	РП-26, ул.Авангардная, 22	1	21.12.13 - 31.12.13
90	РП-112, ул.Коминтерна, 12 А	1	21.12.13 - 31.12.13
91	ТП-2965, ул. Нефтегазовская, 47	1	21.12.13 - 31.12.13
		<b>91</b>	



# ЗЕФСЭНЕРГО

общество с ограниченной ответственностью

**Отчет  
о фактическом выполнении ремонтных программ (всех видов ремонтов),  
осуществляемых за счет средств,  
получаемых от регулируемых видов деятельности  
за 2013 год  
ООО "ЗЕФС-ЭНЕРГО"**

№ п/п	Оборудование	Ед.изм	Всего на балансе*	2013 год		
				план	факт**	%
<b>1</b>	<b>Всего освоение финансовых средств, а именно:</b>	<b>млн. руб.</b>		121,332	121,858	100,43%
1.1	Инвестиционная программа	млн. руб.		67,571	67,571	100,00%
1.2	Ремонтная программа	млн. руб.		53,761	54,287	100,98%
<b>2</b>	<b>Комплексный ремонт ПС 35-110 кВ</b>	<b>шт.</b>	7	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Комплексный ремонт ПС 220-500 кВ</b>	<b>шт.</b>	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Капитальный ремонт ВЛ 0,4-110 кВ</b>	<b>км</b>	68,051			
4.1	в т.ч. 35-110 кВ	км	30,76	1	1	100,00%
4.2	в т.ч. 0,4-10 кВ	км	37,291	8,5	9,7	114,12%
<b>5</b>	<b>Капитальный ремонт ВЛ 220-500 кВ</b>	<b>км</b>	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Капитальный ремонт РП 6-10 кВ</b>	<b>шт.</b>	30	2	2	100,00%
<b>7</b>	<b>Капитальный ремонт ТП 6-10/ 0,4кВ</b>	<b>шт.</b>	220	88	89	101,14%
<b>8</b>	<b>Кап. ремонт трансформаторов 35-110 кВ</b>	<b>шт.</b>	14	0	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Кап. ремонт трансформаторов 220-500 кВ</b>	<b>шт.</b>	0	0	0	0,00%
<b>10</b>	<b>Кап. ремонт масляных выключателей на ПС</b>	<b>шт.</b>	772			
10.1	в т.ч. 35-110 кВ	шт.	2	0	0	0,00%
10.2	в т.ч. 6-10 кВ	шт.	770	1	1	100,00%
10.3	в т.ч. 220-500 кВ	шт.	0	0	0	0,00%
<b>11</b>	<b>Расчистка трасс ВЛ 6-110 кВ</b>	<b>га</b>				
11.1	в т.ч. 35-110 кВ	га		11	11,90	108,18%
11.2	в т.ч. 6-10 кВ	га		0	0	0,00%
<b>12</b>	<b>Расчистка трасс ВЛ 220-500 кВ</b>	<b>га</b>		0	0	0
<b>13</b>	<b>Капитальный ремонт КЛ 0,4-110 кВ</b>	<b>км</b>	410,066			
13.1	в т.ч. 6-10 кВ	км	260,511	1	1	100,00%
13.2	в т.ч. 0,4 кВ	км	149,555	23	24,5	106,52%